

**ИЗМЕНЕНИЯ № 56
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**

на строительство объекта «Строительство жилых домов в г. Владивостоке. Жилой район
«Снеговая Падь». Комплекс «Д». Корректировка

(25-ти этажный монолитный жилой дом (№ 25 по генеральному плану)»

(в редакции проектной декларации оформленной по форме,
утвержденной Приказом Минстроя России от 20.12.2016 N 996/пр
"Об утверждении формы проектной декларации",
проектная декларация по новой форме оформлена изменениями № 25)

Пункты с 17.1.1. по 17.1.22 раздела 17 проектной декларации « О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» изложить в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости		
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Монтаж фундамента
	17.1.2	4 квартал 2016 года
	17.1.3	Монтаж железобетонных конструкций, монтаж каркаса монолитной вставки
	17.1.4	1 квартал 2017 года
	17.1.5	Кладка стен, перегородок, окна, двери
	17.1.6	1 квартал 2019 года
	17.1.7	Монтаж инженерного оборудования (итп, вентиляция, дымоудаление)
	17.1.8	3 квартал 2019 года
	17.1.9	Отопление, водопровод, канализация
	17.1.10	2 квартал 2019 года
	17.1.11	Устройство кровли, отделочные работы, окраска фасада
	17.1.12	3 квартал 2019 года
	17.1.13	Монтаж лифтов, электрики
	17.1.14	3 квартал 2019 года
	17.1.15	Пуско-наладочные работы, монтаж электрики
	17.1.16	4 квартал 2019 года
	17.1.17	Благоустройство
	17.1.18	4 квартал 2019 года
	17.1.19	Получение разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	17.1.20	4 квартал 2019 года
	17.1.21	Передача объектов долевого строительства участникам долевого строительства
	17.1.22	до 30 апреля 2020 года

Директор

«24» сентября 2018 год



Е.А. Северин